



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE

Bordi

VENDIM

Nr. 228, datë 20.12.2019

MBI

KËRKESËN E OST SH.A. PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2019 DHE ATË TË PËRDITËSUAR DHJETËVJEÇAR 2015-2025 TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT TË SHOQËRISË OST SH.A.

Në mbështetje të nenit 16, nenit 20, gjerat a) dhe e), nenit 60, pikat 1, 4 dhe 5, të Ligjit Nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar; neneve 6, 7, 8, 10, 11, 12 dhe 13 të “Rregullores për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga të licensuarit në sektorin e energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 62, datë 15.09.2009 si dhe nenit 15 të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e bordit të ERE nr. 96, datë 17.06.2016. Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 20.12.2019, mbasi shqyrtoi relacionin nr.114/8prot., datë 05.12.2019, mbi miratimin e planit të investimeve për vitin 2019 dhe atë dhjetë vjeçar 2015 – 2025 të zhvillimit të rrjetit të transmetimit të shoqërisë OST sh.a, të përgatitur nga Grupi i Punës i ngritur me Urdhërin nr. 19, datë 15.02.2019,

Konstatoi se:

- Me anë të shkresave nr.1217 prot., datë 14.02.2019 dhe nr.1413 prot., datë 22.02.2019, OST sha, ka paraqitur në ERE “Planin e Investimeve për vitin 2019” dhe “Programin e zhvillimit ekonomik për vitin 2019”, me miratimet përkatëse nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Këshilli Mbikqyrës i OST sha, ku parashikohen investimet që OST sha do të kryejë për vitin 2019.
- Me urdhërin nr. 19, datë 15.02.2019, u ngrit grupi i punës për të analizuar aplikimin e dërguar nga shoqëria OST sha.
- Grupi i Punës përgatiti praktikën mbi shqyrtimin e materialeve të dërguara nga OST sh.a me shkresat e sipërcituara për të cilën gjatë shqyrtimit të materialeve të dërguara, konstatoi se plani i investimeve kërkonte plotësimet e të dhënave.
- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 54, datë 03.04.2019 “Për fillimin e procedurave për shqyrtimin e planit të investimeve për vitin 2019 për shoqërinë OST sha” vendosi:
 1. Fillimin e procedurave për shqyrtimin e planit të investimeve për vitin 2019 për shoqërinë “OST” sh.a., me kusht që shoqëria të depozitojë në ERE jo më vonë se 15 ditë nga marrja në dijeni e këtij vendimi, aplikimin sipas kushteve të parashikuara në “Rregulloren e procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike”, miratuar me vendimin nr. 135, datë 06.09.2017 të bordit të ERE-s dhe të plotësojë mangësitë e konstatuara në këtë vendim.

2. OST sh.a. të depozitojë pranë ERE-s “Planin e investimeve për vitin 2019”, të rishikuar në përputhje me gjendjen financiare dhe likujditetin e shoqërisë duke renditur investimet sipas prioritetit.
 3. OST sha të depozitojë për shqyrtim në ERE “Planin e zhvillimit të rrjetit të transmetimit për periudhën 10 vjeçare 2015-2025” miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 212, datë 28.12.2017, të përditësuar sipas kriterëve të përcaktuara në legjislacionin në fuqi dhe standarteve të ENTSO-E.
- Në vijim të kësaj vendimmarrje OST sh.a ka përcjellë në ERE informacion mbi planin e investimeve për vitin 2019 si dhe informacion në lidhje me përditësimin e “Planit të zhvillimit të rrjetit të transmetimit për periudhën 10 vjeçare 2015-2025”.
 - Me datë 17.07.2019, është zhvilluar një seance dëgjimore me përfaqësuesit e OST sha, në të cilën u kërkuan sqarime të mëtejshme dhe me anë të shkresës nr. 160/12 prot., datë 10.09.2019 janë përcjellur kërkesat për plotësim dokumentacioni.
 - OST sha me anë të shkresës nr. 1217/5 Prot., datë 17.09.2019 dhe më pas me anë të shkresës nr.1217/7 Prot., datë 15.11. 2019 ka përcjellë dokumentacionin e kërkuar si më poshtë:
 - Vendimi i këshillit mbikqyrës së OST sha për miratimin e planit të investimeve për vitin 2019
 - Informacion i detajuar mbi kostot lokale të alokuara për secilin zë të investimeve me fondet e huaja
 - Argumenta dhe detajime për mbulimin e investimeve me fondet e veta të OST sh.a.
 - Informacion analitik mbi realizimin e investimeve për 6 mujorin e parë të vitit 2019.
 - Analiza kosto përfitim.
 - Informacion mbi procesin e konsultimeve me palët e interesuara.
 - Informacion mbi ndryshimet e planit të investimeve për vitin 2019.
 - Informacion mbi realizimin aktual të investimeve për vitin 2019.
 - Informacion mbi masat e marra për rakordimin midis OST sha dhe OSHEE sha.
 - Raport mbi realizimin e Investimeve për vitin 2018.
 - Plani 10 - Vjeçar 2015-2025 i zhvillimit të rrjetit të transmetimit.
 - Të dhëna mbi investimet e periudhës 2015-2025.
 - Për projektet e propozuara për t’u investuar përgjatë vitit 2019, shoqëria ka bërë me dije se do të ndikojnë në përmirësimin e kapaciteteve transmetuese në drejtim të përmirësimit të performancës së sistemit dhe çështje të tjera që lidhen me performancën e operatorit të transmetimit së bashku me 2 projekte të parashikuara të zhvillohen gjatë vitit 2019 në kuadër të përditësimit të planit 10-vjeçar të zhvillimit të rrjetit.

- Plani i investimeve për vitin 2019 paraqitet në vijim:

PLANI I INVESTIMEVE TË OST sha PËR VITIN 2019 (Me fondet e veta)		Vlera totale e investimit	Vlera e realizuar gjatë vitit 2018	Vlera për t'u realizuar gjatë vitit 2019	
2	Furnizim vendosje e Shunt reaktorit 400kV 120 MVAR, Sistemit Total te monitorimit te tij, Konfigurimin ne sistemin SCADA, furnizimin dhe vendosjen e Traktit 400 kV ne N/st Zemblak si dhe kryerja e te gjitha punimeve civile ne lidhje me kete projekt.	543,142,511	502,518,427	40,624,084	
3	Rikonstruksioni i linjave 110 kV Laç2-Ura e Matit dhe Skuraj Ura e Matit	194,391,996	-	97,195,998	
4	Rehabilitimi i trakteve te linjave 110 kV te nenstacionit Jagodine	187,048,800	37,409,760	149,639,040	
5	Ndertimi i linjes 110 kV N/st Sallmone – Gjiri i Lakezit	182,877,079	36,575,416	133,575,302	
6	Rehabilitimi i trakteve te linjave 110 kV te nenstacionit F.Arrez	156,942,900	31,388,580	113,312,490	
7	Rehabilitimi i trakteve te linjave 110 kV te nenstacionit Ibe	97,210,290	19,442,058	77,768,232	
8	Rehabilitimi i trakteve te linjave 110 kV te nenstacionit Plasmas	95,161,092	19,032,218	76,128,874	
9	Rehabilitimi i trakteve te linjave 110 kV te nenstacionit Kajan	105,633,163	21,126,633	84,506,530	
10	Rehabilitimi i trakteve te linjave 110 kV te nenstacionit Prenjas	106,934,131	21,386,826	76,646,281	
11	Rikonstruksioni i anes 110 kV te nenstacionit Rubik	125,308,324	77,511,061	47,631,371	
12	Rehabilitimi i trakteve te linjave 110 kV te nenstacionit Librazhd	99,946,077	19,989,214	79,956,863	
13	Akresi dhe monitorimi i rrjetit te transmetimit te sistemeve te komunikimit me kapacitete	64,119,000	51,295,000	12,824,000	
14	Instalimi i OPGW ne linjen 220 kV Burrel – Elbasan 1	60,491,245	12,098,249	48,392,996	
15	Implementimi i Sistemit te Analizimit te Rrjetit nepermjet PMU (Phasor Measuring Unit)	39,514,000	27,468,000	12,046,000	
16	Ndertimi i Magazines prane N/stacionit Tirana2	36,503,650	7,300,730	29,202,920	
17	Furnizim vendosje e traktit te linjes 110-13 ne N/stacionin Lac1 dhe punime civile	31,704,481	6,340,896	25,363,585	
18	Plotesimi dhe venia ne pune e Traktit 110 kV ne nestacion Fier per N/stacionin 110/20 kV te OSHEE + trainimi i personelit Inxhiniero –teknik te DSHMT	40,952,000	8,190,400	32,761,600	
19	Sistemimi i problematikave te drenazhimit ne Nenstacionit Tirana2	14,669,675	2,933,935	11,735,740	
20	Nderhyrje ne linjat e transmetimit 110/220 kV te rajonit te Njesise Operative Shkoder	19,205,818	3,841,164	15,364,654	
21	Mbikqyrja e punimeve per objektet e reja.	34,637,000	12,536,763	22,100,237	
22	Ngritja e nje sistemi per lokalizimin e avarive ne linjat e trasmetimit. Blerje, instalim, konfigurim i serverit per analizatoret e vajit te AT -ve dhe celsave te nivelit 110kV e lart.	158,000,000	52,720,000	105,280,000	
23	Furnizim i nje celsi te ri 245 kV me gas SF6 si dhe pjese reserve te tij dhe per celsat aktual, 3(tre) analizatore per celsat e niveleve te ndryshme tensioni si dhe 2(dy) pajise mbrojtjeje, automatizimi dhe monitorimi.	49,086,000	23,122,000	25,964,000	
24	Lyerja e shtyllave te transmetimit te TL	74,722,297	-	74,722,297	
25	Integrimi i N.st. Elbasan 1 dhe Elbasan 2 ne sistemin e monitorimit dhe programimit online te Sistemit te Mbrojtes RELE	19,145,000	-	19,145,000	
Zëra të parashikuar në planin e investimeve të vitit 2019	26	Ndertim i linjes 220 kv me dy qarqe Komsi- Shumat			220,000,000
	27	Ndertim i N/st 220/110 kV, 1x120 MVA Shumat (Peshkopi)	700,000,000	-	146,132,000
	28	Linja 110kv N/St Fiber -Librazhd	450,000,000	-	80,000,000
	29	Punime per perfundimin e linjes kablore 110 kV Tirana-Selite dhe lidhja me nenstacionin 110/20 kV Kombinat	100,000,000	-	83,000,000
	30	Furnizim dhe vendosje e celave rezerve 20 kV dhe 35 kV per N/st Tirana1 dhe pjese kombini per keto celsa	45,000,000	-	45,000,000
	31	Nderhyrje per rastet emergjence ne linjat e TL	40,000,000	-	40,000,000
	32	Blerje Paneleve te mbrojtes dhe komandimit per trakte 110 kV	50,000,000	-	50,000,000
	33	Blerje materiale per nenstacione	100,000,000	-	100,000,000
	34	Blerje materialesh dhe vegla punet e sigurimit teknik si dhe pajset per testimin e mjeteve te sigurimit teknik	30,000,000	-	30,000,000
	35	Upgrade i sistemit te kontrollit dhe BCU te N/st 220 kV Koplik	36,000,000	-	36,000,000
	36	Upgrade Hardware-Software i sistemit te kontrollit te nenstacionit 400/220/110kV Tirana 2	38,000,000	-	29,488,200
	37	Blerje programi kompjuterik per analizen e rrjetit	12,000,000	-	12,000,000
	38	Blerjen e dy licensave USB per program kompjuterik PSSOE per analizen e rrjetit	12,000,000	-	8,315,000
	39	Mbikqyrje e punimeve gjate zbatimit te kontratave	13,000,000	-	13,000,000
	40	Punime civile per rikonstrukcion te traktit te linjeje 110 kv Fier Kuçovë			10,000,000
	41	Punime Riparuese per godinen e n/St zemlak			9,000,000
		Punime Riparuese per godinen e n/St Rashbull dhe magazinën qendrore të OST			5,000,000
				2,328,823,293	
Investim i ri i Propozuar					
42	Autotransformatori AT2 300 mva , 400/220 N/Stac. Tirana 2	420,000,000		420,000,000	
TOTALI I INVESTIMEVE		4,163,346,529	994,227,330	2,748,823,293	

- Plani i përditësuar 10 - vjeçar 2015-2025 i zhvillimit të rrjetit të transmetimit:

	OBJEKTET	Tipi i përcjellësit (mm ²)	Gjatësia (km)	Fuqia (MVA)	Viti i Komisionimit	Vlera (Euro)
1	Linja me një qark Skuraj - Laç-1	ACSR 240/40	12.7	-	2019	1,800,000
2	Linja me një qark Skuraj - Laç-2	ACSR 240/40	10.1	-		
3	Linja me dy qarqe Laç2-Laç1	2xACSR 240/40	2.7	-		
4	Linjë e re 110 kV, Sukth-Gj.Lalzit, dy dalje linje 110 kV	ACSR 240/40	18	-	2019	1,900,000
5	Përf forcim Linje 110 kV, Elbasan1-Fibër, Fibër-Librazhd	2 x ACSR 240/40	30	-	2019	3,000,000
6					2020	
7					2021	
8					2022	
9					2023	
10					2024	
					2025	

- Mungojnë argumentet për parashikimin e investimeve të nevojshme dhe burimet e financimit lidhur me investimet për fibrat optike në rrjetin e transmetimit e energjisë elektrike për dhënien në përdorim palëve të treta.

Për gjithë sa më sipër duke marrë në konsideratë që plani i investimeve dhe ai zhvillimit të rrjetit janë publikuar në faqen e internetit të ERE-s dhe nga palët e interesuar nuk ka patur opinione, Bordi i ERE:

Vendosi:

1. Të miratojë planin e investimeve të OST sh.a për vitin 2019.
2. Të miratojë pjesën e planifikuar për vitin 2019 të planit të zhvillimit të rrjetit.
3. OST sh.a të përditësojë pjesën e mbetur të planit dhjetë – vjeçar të zhvillimit të rrjetit, sipas kriterëve të përcaktuara në “Rregulloren e procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 135, datë 06.09.2017 dhe të raportojë në ERE për realizimin e investimeve të vitit 2019, brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.
4. Drejtoria Çështjeve Ligjore të njoftojë OST sha për Vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim brenda 7 ditëve kalendarike si dhe mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI

Petrit AHMETI