



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË

BORDI

VENDIM

Nr.252 , datë 21.12.2020

“MBI

**KËRKESËN E SHOQËRISË “ERS-08” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË
VENDIMIT NR. 63, DATË 13.06.2008, I NDRYSHUAR”.**

Në mbështetje të nenit 16, të Ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” i ndryshuar; nenit 67, të “Kodit të Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, nenit 15, të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.06.2016, Bordi i ERE-s në mbledhjen e tij të datës 21.12.2020, mbasi shqyrtoi relacionin me nr.135/3 prot, datë14.12.2020 dhe info shtesë me nr 47-1-1 prot, datë 14.12.2020 të Drejtorisë së Licensimit, Autorizimeve dhe Mbykqyrjes, lidhur me “Kërkesën e shoqërisë “ERS-08” sh.p.k., për shtyrjen e afateve të vendimit nr. 63, datë 13.06.2008 i ndryshuar”,

Konstatoi se:

- Shoqëria “ERS-08” sh.p.k është licencuar nga ERE me vendimin nr. 63, datë 13.06.2008, në aktivitetin e ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrike me erë, si dhe prodhimin e energjisë elektrike nga parku eolik Kavajë, me kusht zbatimin e sa parashikuar në licencën tip të miratuar nga Bordi i Komisionerëve për aktivitetin e ndërtimit dhe prodhimit të energjisë elektrike nga centrale eolike, si me kushtet respektive.
- Në vijim të këtij licencimi ERE ka miratuar shtyrjen e afateve të ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrik me erë për parkun eolik Kavajë Kryeviidh 1, si dhe prodhimin e energjise elektrike prej tyre me vendimet :
 - Vendimin e Bordit të Komisionerëve Nr. 46, datë 28.05.2009,
 - Vendimin e Bordit të Komisionerëve Nr. 135, datë 15.11.2013,
- Në vlerësim të sa më sipër ERE me vendimin nr. 85 datë 09.06.2016, “Mbi kërkesën e shoqërisë ERS-08 sh.p.k, për shtyrjen e afateve te licenses nr. 59, Seria NPM08P, për ndertim, instalim, shfrytezimin dhe prodhimin e energjise elektrike nga centrale me erë nga parku eolik Kavajë, te dhene me vendimin e Bordit te Komisionereve ERE-s me nr. 63, date 13.06.2008, i ndryshuar”, ka vendosur:
 1. Rrezimin e kërkesës së shoqërisë “ERS-8”sh.p.k, për zgjatjen e afatit të licencës Nr. 59, Seria NPM08P, për ndërtim, instalim, shfrytëzimin të centrale Elektrike

dhe prodhimin e energjisë elektrike nga Parku Eolik Kavajë, të dhënë me Vendimin nr. 63, datë 13.06.2008 të Bordit të Komisionerëve të ERE.

2. *Fillimin e procedurave për heqjen e licencës së shoqërisë “ERS-08” sh.p.k, Nr . 59, Seria NPM08P, të dhënë me Vendimin nr. 63, datë 13.06.2008 të Bordit të Komisionerëve të ERE.*

- Në vijim të sa më sipër, për shkak të kompleksitetit të problematikës që i licencuari ka hasur për kryerjen e plotë të studimit të fizibilitetit; të etapave administrative nëpër të cilat kalon projekti i parqeve eolike si një teknologji e re për vendin; argumentat spjeguese të dhena dhe depozituara në ERE nga shoqëria, si dhe duke mbajtur në konsideratë qëndrimin e MIE me shkresën nr. 102/4 Prot., datë 27.04.2015, i cili ka ardhur si përgjigje e shkresës së ERE-s nr.14 prot, datë 07.01.2015, ku i'u kerkua të prononcohet, lidhur me kompetencën institucionale të trajtimit të këtyre subjekteve në mbështetje të legjislacionit në fuqi, MEI bën me dije se: VKM, nr. 1701, datë 17/12/2008, *“Për miratimin e rregullores për procedurat e dhënies së autorizimeve për ndërtimin e objekteve të reja gjeneruese që nuk janë objekt konçesioni”*, nuk ka efekt prapaveprues. Vlerësimi i kërkesave lidhur me licencat e miratuara nga ERE duhet të bëhet konform dispozitave ligjore, të cilat kanë qënë në fuqi në kohën e miratimit të këtyre licencave. Gjithashtu, për këtë projekt, gjatë kësaj kohe nuk ka patur shprehje interesi nga palë të treta.
- Me Urdhrin e Kryetarit të ERE-s nr.1, datë 06.01.2020, u ngrit Grupi i Punës për monitorimin e kushteve të vendimit nr. 63, datë 13.06.2008, i ndryshuar.
- Pas kryerjes së monitorimit shoqëria është shprehur se nuk ka komente apo objeksione në lidhje me konstatimet e monitorimit, sipas informacionit nr. 47/1 prot., datë 03.04.2020, të përcjellë në Bord nga grupi i punës, i cili është pjesë integrale dhe e pandashme e këtij relacioni.
- MIE me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 714/1, date 13.07.2020, ka bërë me dije qëndrimin e saj: *“Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) nuk është dakord me shtyrjen e afatit të licencave të lëshuara nga ERE për ndërtimin e objekteve të reja gjeneruese nga energjia elektrike eolike, pasi është në fuqi baza ligjore për të aplikuar për ndërtimin e impianteve eolike sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 7/2017 “Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme” dhe të Ligjit Nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”.*
- Nisur nga vështiresitë e krijuara për shkak të COVID-19 dhe masave të marra nga Qeveria Shqiptare për distancimin social me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19, u bë i vështirë dhe finalizimi i këtij monitorimi në kohë sipas përcaktimeve të vendimit nr. 63, datë 13.06.2020, të Bordit të ERE-s.
- Referuar përfundimeve të monitorimit, dokumentacionit dhe informacionit të përcjellë nga shoqëria në kuadër të këtij monitorimi, është e nevojshme të rishikohet i gjithë ky dokumentacion, për të vlerësuar statusin e plotësimit të kushteve të vendimit të licencimit nga ana e shoqërisë.
- Në zbatim të parashikimeve të përcaktuara në nenin 67 të Kodit të Procedurave Administrative, u pa e arsyeshme që për arsye të verifikimit të plotë të dosjes të dokumentacionit të depozituar në ERE dhe gjetjeve të monitorimit, shtyrja me 30

ditë e vendimmarrjes.

Për gjithë sa më sipër cituar, Bordi i ERE-s,

Vendosi:

1. Shtyrjen me 30 ditë të vendimmarrjes mbi “Kërkesën e shoqërisë “ERS-08” sh.p.k, për zgjatjen e afatit të plotësimit të kushteve të vendimit të licencimit nr. vendimin nr. 63, datë 13.06.2008, i ndryshuar”.
2. Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikeqyrjes të njoftojë shoqërinë për këto vendimmarrje.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI I ERE

Petrit AHMETI