



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË

BORDI

VENDIM

Nr. 253, datë 21.12.2020

“MBI

KËRKESËN E SHOQRISË “E - VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 84, DATË 17.07.2008, I NDRYSHUAR”.

Në mbështetje të nenit 16, të Ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” i ndryshuar; nenit 67, të “Kodit të Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, nenit 15, të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.06.2016, Bordi i ERE-s në mbledhjen e tij të datës 21.12.2020, mbasi shqyrtoi relacionin me nr. 135/5, prot, datë 14.12.2020, dhe info shtesë me nr 36-5-1 prot, datë 14.12.2020 të Drejtorisë së Licensimit, Autorizimeve dhe Mbykqyrjes, lidhur me “Kërkesën e shoqërisë “E - Vento s.r.l Albania” sh.p.k., për shtyrjen e afateve të vendimit nr. 84, datë 17.07.2008 i ndryshuar”,

Konstatoi se:

- Shoqëria “E Vento s.r.l Albania” sh.p.k., është licencuar nga ERE me vendimin nr. 84, datë 17.07.2008, në aktivitetin e “Ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrik me erë si dhe prodhimin e energjisë elektrike” prej tyre me kusht zbatimin e sa parashikuar në licencën tip, të miratuar nga Bordi i Komisionerëve për aktivitetin e “Ndërtimit dhe prodhimit të energjisë elektrike nga centrale eolike” (parku eolik Sarandë), me kushtet e tij respektive.
- ERE ka miratuar shtyrjen e afateve të ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrik me erë për parkun eolik Sarandë, si dhe prodhimin e energjisë elektrike prej tyre me vendimet :
 - Vendimin e Bordit të Komisionerëve nr. 63, datë 22.09.2009,
 - Vendimin e Bordit të Komisionerëve nr. 55, datë 25.08.2010,
 - Vendimin e Bordit të Komisionerëve nr. 134, datë 15.11.2013.
- Në vlerësim të sa më sipër, Bordi i ERE me vendimin nr. 87, datë 09.06.2016, “Mbi kërkesën e shoqërisë “E - Vento S.R.L Albania” shpk, për shtyrjen e afateve të licensës nr. 60, seria NPM08, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”, të dhënë me vendimin nr. 84, date 17.07.2008, i ndryshuar, ka vendosur:
 1. Rrëzimin e kërkesës së shoqërisë “E-Vento s.r.l Albania” sh.p.k, për zgjatjen e afatit të licensës Nr. 60, Seria NPM08 dhënë me vendimin e Bordit të Komisionerëve të

ERE-s nr. 84, datë 17.07.2008, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin e centraleve elektrike dhe prodhimin e energjisë elektrike.

2. *Fillimin e procedurave për heqjen e licencës së shoqërisë “E Vento s.r.l Albania” sh.p.k, Nr .60, Seria NPM08 dhënë me vendimin e Bordit të Komisionerëve te ERE-s nr. 84, datë 17.07.2008.*

- Në vijim të shtyrjeve ndër vite, për shkak të kompleksit të problematikës që i licencuari ka hasur për kryerjen e plotë të studimit të fizibilitetit; të etapave administrative nëpër të cilat kalon projekti i parqeve eolike, si një teknologji e re për vendin; argumentet shpjeguese të dhëna dhe depozituara në ERE nga shoqëria, si dhe duke mbajtur në konsideratë qëndrimin e MIE me shkresën nr. 102/4 Prot., datë 27.04.2015, i cili ka ardhur si përgjigje e shkresës së ERE-s nr. 14 prot., datë 07.01.2015, ku iu kërkua të prononcohet, lidhur me kompetencën institucionale të trajtimit të këtyre subjekteve në mbështetje të legjislacionit në fuqi, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) bën me dije se: VKM, nr. 1701, datë 17/12/2008, “Për miratimin e rregullores për procedurat e dhënies së autorizimeve për ndërtimin e objekteve të reja gjeneruese që nuk janë objekt konçesioni”, nuk ka efekt prapaveprues. Vlerësimi i kërkesave lidhur me licencat e miratuara nga ERE duhet të bëhet konform dispozitave ligjore, të cilat kanë qenë në fuqi në kohën e miratimit të këtyre licencave. Gjithashtu për këtë projekt, gjatë kësaj kohe nuk ka patur shprehje interesi nga palë të treta.
- Me Urdhrin e Kryetarit të ERE-s nr. 133, datë 14.11.2019, u ngrit Grupi i Punës për monitorimin e kushteve të vendimit nr. 84, datë 17.07.2008, “Për licencimin e shoqërisë “E-VENTO s.r.l. ALBANIA” sh.p.k. ”, i ndryshuar.
- MIE me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 714/1 prot , date 13.07.2020, ka bërë me dije qëndrimin e saj: “Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) nuk është dakord me shtyrjen e afatit të licencave të lëshuara nga ERE për ndërtimin e objekteve të reja gjeneruese nga energjia elektrike eolike, pasi është në fuqi baza ligjore për të aplikuar për ndërtimin e impianteve eolike sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 7/2017 "Për Nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme" dhe të Ligjit Nr. 43/2015 "Për sektorin e nergjisë elektrike.
- Nisur nga vështirësitë e krijuara për shkak të COVID-19 dhe masave të marra nga Qeveria Shqiptare për distancimin social me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19, monitorimi dhe finalizimi i praktikës ka patur vështirësitë e veta për rakordimin sipas përcaktimeve të vendimit nr. 83, datë.04.05.2020, të Bordit te ERE-s.
- Referuar përfundimeve të monitorimit, dokumentacionit dhe informacionit të përcjellë nga shoqëria në kuadër të këtij monitorimi, është e nevojshme të rishikohet i gjithë ky dokumentacion, për të vlerësuar statusin e plotësimit të kushteve të vendimit të licencimit nga ana e shoqërisë.
- Në zbatim të parashikimeve të përcaktuara në nenin 67 të Kodit të Procedurave Administrative, u pa e arsyeshme që për arsye të verifikimit të plotë të dosjes të dokumentacionit të depozituar në ERE dhe gjetjeve të monitorimit, shtyrja me 30 ditë e vendimarrjes.

Për gjithë sa më sipër cituar, Bordi i ERE-s,

Vendosi:

1. Shtyrjen me 30 ditë të vendimmarrjes mbi “Kërkesën e shoqërisë “E-VENTO SRL Albania” sh.p.k, për zgjatjen e afatit të plotësimit të kushteve të vendimit të licencimit nr. 84, datë 17.07.2008, i ndryshuar”.
2. Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbiqyrjes të njoftojë shoqërinë për këtë vendimmarrje.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare

KRYETARI I ERE
Petrit AHMETI