



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE  
BORDI

VENDIM

Nr.254, datë 21.12.2020

“MBI  
KËRKESËN E SHOQËRISË “HERA” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË  
VENDIMIT NR. 61, DATË 02.11.2007, I NDRYSHUAR”.

Në mbështetje të nenit 16, Ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar; nenit 67, të “Kodit të Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, nenit 15, të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.06.2016, Bordi i ERE-s në mbledhjen e tij të datës 21.12.2020, mbasi shqyrtoi relacionin me nr.135/4 prot, datë 14.11.2020 dhe info shtesë me nr 47-2-1 prot, datë 14.12.2020 të Drejtorisë së Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikqytjes, lidhur me kërkesën e shoqërisë “HERA” sh.p.k., për shtyrjen e afateve të vendimit nr. 61, datë 02.11.2007, i ndryshuar,

**Konstatoi se:**

- Shoqëria “Hera” sh.p.k. është licencuar nga ERE me vendimin nr. 61, datë 02.11.2007, në aktivitetin e ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrike me erë, si dhe prodhimin e energjisë elektrike (parku eolik Pogradec dhe Korçë), me fuqi 150 MW, me kusht zbatimin e sa parashikuar në licencën tip të miratuar nga Bordi i Komisionerëve për aktivitetin e ndërtimit dhe prodhimit të energjisë elektrike.
- Në vijim të këtij licencimi, e pas kërkesës së subjektit, ERE ka miratuar shtyrjen e afateve të ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrike me erë për parkun eolik Pogradec dhe Korçë (Projekti KAPPET), si dhe prodhimin e energjisë elektrike prej tyre me vendimet:
  - Vendimin e Bordit të Komisionerëve nr. 56, datë 25.08.2010,
  - Vendimin e Bordit të Komisionerëve nr. 136, datë 15.11.2013.
- Në vlerësim të sa më sipër Bordi i ERE me vendimin nr. 86, datë 09.06.2016, “Mbi kërkesën e shoqërisë “HERA” sh.p.k për shtyrjen e afateve të licensës nr. 49, Seria NPM07 “Për ndërtim, instalim, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale elektrike, (Projekti Kappet)”, të dhënë me vendimin e bordit të ERE-s me nr. 61, datë 02.11.2007, i ndryshuar”, ka vendosur:
  1. Rrezimin e kërkesës së shoqërisë “Hera” sh.p.k. për zgjatjen e afatit për 36 muaj, të licensës Nr. 49, Seria NPM07 dhënë me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 61, datë 25.11.2007, për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin e Centraleve Elektrike dhe prodhimin e energjisë elektrike nga Parku Eolik Pogradec- Korçë.

2. *Fillimin e procedurave për heqjen e licencës së shoqërisë “Hera“ sh.p.k., Nr. 49, Seria NPM07 dhënë me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 61, datë 25.11.2007”.*

- Në vijim të shtyrjeve ndër vite, për shkak të kompleksit të problematikës që i licencuari ka hasur për kryerjen e plotë të studimit të fizibilitetit; të etapave administrative nëpër të cilat kalon projekti i parqeve eolike, si një teknologji e re për vendin; argumentet shpjeguese të dhëna dhe depozituara në ERE nga shoqëria, si dhe duke mbajtur në konsideratë qëndrimin e Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) me shkresën nr. 102/4 prot., datë 27.04.2015, i cili ka ardhur si përgjigje e shkresës së ERE-s nr.14 Prot., datë 07.01.2015, ku iu kërkua të prononcohet, lidhur me kompetencën institucionale të trajtimit të këtyre subjekteve në mbështetje të legjislacionit në fuqi, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë MIE bën me dije se: VKM, nr. 1701, datë 17/12/2008, *“Për miratimin e rregullores për procedurat e dhënies së autorizimeve për ndërtimin e objekteve të reja gjeneruese që nuk janë objekt konçesioni”*, nuk ka efekt prapaveprues. Vlerësimi i kërkesave lidhur me licencat e miratuara nga ERE duhet të bëhet konform dispozitave ligjore, të cilat kanë qenë në fuqi në kohën e miratimit të këtyre licencave. Gjithashtu për këtë projekt, gjatë kësaj kohe nuk ka patur shprehje interesi nga palë të treta.
- Me Urdhrin e Kryetarit të ERE-s nr.146, datë 04.12.2020, u ngrit Grupi i punës për monitorimin e kushteve të vendimit nr. 61, datë 02.11.2007, *“Për licencimin e shoqërisë “HERA” sh.p.k. në aktivitetin e ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrike me erë, si dhe prodhimin e energjisë elektrike (parku eolik Pogradec dhe Korçë) i ndryshuar.*
- MIE me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 714/1, date 13.07.2020, ka bërë me dije qëndrimin e saj: *“Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) nuk është dakord me shtyrjen e afatit të licencave të lëshuara nga ERE për ndërtimin e objekteve të reja gjeneruese nga energjia elektrike eolike, pasi është në fuqi baza ligjore për të aplikuar për ndërtimin e impianteve eolike sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 7/2017 "Për Nxitjen e përdorimit të Energjisë nga burimet e rinovueshme" dhe të Ligjit Nr. 43/2015 "Për sektorin e energjisë elektrike".*
- Nisur nga vështirësitë e krijuara për shkak të COVID-19 dhe masave të marra nga Qeveria Shqiptare për distancimin social me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19, u bë i vështirë dhe finalizimi i këtij monitorimi në kohë sipas përcaktimeve të vendimit nr. 83, datë.04.05.2020, të Bordit të ERE-s.
- Referuar përfundimeve të monitorimit, dokumentacionit dhe informacionit të përcjellë nga shoqëria në kuadër të këtij monitorimi, është e nevojshme të rishikohet i gjithë ky dokumentacion, për të vlerësuar statusin e plotësimit të kushteve të vendimit të licencimit.
- Në zbatim të parashikimeve të përcaktuara në nenin 67 të Kodit të Procedurave Administrative, u pa e arsyeshme që për arsye të verifikimit të plotë të dosjes të dokumentacionit të depozituar në ERE dhe gjetjeve të monitorimit, shtyrja me 30 ditë e vendimarrjes.

Për gjithë sa më sipër cituar, Bordi i ERE-s,

### **Vendosi:**

1. Shtyrjen me 30 ditë të vendimmarrjes mbi “Kërkesën e shoqërisë “HERA” sh.p.k, për zgjatjen e afatit të plotësimit të kushteve të vendimit të licencimit nr. 61, datë 02.11.2007, i ndryshuar”.
2. Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikeqyrjes te njoftoje shoqerine për këtë vendimmarrje.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare

**KRYETARI I ERE**

**Petrit AHMETI**